

餘燼航路：全域開發報告

這是一份基於《餘燼航路》開發日誌與系統狀態所整理的專業進度報告。

《餘燼航路》開發進度總結報告

****報告日期****：2026-05-13

****核心主機****：小白龍 19GB 核心母站 (acer)

****系統狀態****：代碼結構已優化，物理空間自癒機制運行中

1. 整體開發進度

* ****系統架構****：已完成 v3.3.0 核心版本更新，成功實作物理路徑自癒與專案架構管理系統。

* ****Godot 腳本進展****：

* 目前已建立穩定的邏輯齒輪重組頻道（` 齒輪重組`），支援 AI 專家級代碼分析與 PDF 維修手冊導入。

* ****待解決事項****：當前 Godot 專案檔案路徑（`local\_script\_path`）需確保與各城市發射站資料夾有效連結。建議優先執行「邏輯進化分析」，將各發射站的遊戲腳本（`.gd`）進行模組化整理，避免與日誌庫混淆。

2. 視覺素材彙整

* ****素材統計****：

* 二姊畫作/素材：目前庫存為 0 筆（尚未有素材進入媒體庫）。

* 音訊素材：目前庫存為 0 筆。

* ****最新狀況****：

* 系統影像觀測窗已準備就緒。請二姊儘速從「 素材打撈」頻道上傳最新的畫作與概念圖，系統將自動以 `{發射站名稱}\_{檔案名}` 格式完成入庫並編入航行日誌。

* ****待辦事項****：

* 設定影像與音訊的自動歸檔機制，確保所有上傳素材能在「航道視覺觀測窗」中正確顯示。

3. 各城市發射站靈感與待辦清單

| 發射站 | 狀態 | 靈感與待辦事項 |

| :--- | :--- | :--- |

| ****總部 (acer)**** | 運作中 | 負責全域架構維護，Git 同步測試中。待辦：檢查 Git Token 權限。 |

| ****台北站**** | 待啟動 | 規劃為視覺美術與核心敘事實驗基地。待辦：上傳第一批場景概念稿。 |

| ****新竹站**** | 待啟動 | 規劃為邏輯腳本精密調校站。待辦：導入
`Refactor\_\*.gd` 效能評測檔案。 |

| ****台南站**** | 待啟動 | 規劃為音訊素材與環境氛圍採樣。待辦：錄製首段環境音訊 (WAV) 。 |

💡 核心建議 (AI 架構師觀點)

- **結構分離****：請儘速在「核心維護」頻道中指定各城市的專案路徑，將 `All\_Projects` 下的資料夾與實際開發中的 Godot 專案目錄連結。
- **知識積累****：目前「封存圖書館」尚無檔案。建議將開發過程中產生的重要 PDF 診斷報告先行上傳封存，以便「航道啟示錄」能產生更精準的開發指引。
- **安全性提示****：系統已成功部署 `.gitignore` 防禦壁壘，請在後續開發中務必確保 `projects\_config.json` 及所有包含 API Key 的金鑰檔案均未被推送至 GitHub。

****執行下一步****：請從側邊欄切換至「📷 素材打撈」並指定一個發射站，開始注入首批開發素材。

小白龍核心邏輯架構師 認證